

Original : anglais

**GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ÉLABORATION D'UN
SYSTÈME DE DÉCLARATION EN LIGNE - RAPPORT DE SITUATION DE 2019**

Lors de la 21^e réunion extraordinaire de l'ICCAT en 2018, la Commission a accepté de financer la phase I du Système intégré de déclaration en ligne (IOMS). Le développement de la phase 1 de l'IOMS de l'ICCAT était prévu pour 12 mois à compter du début de 2019. En raison d'un retard dans le recrutement des experts techniques pour commencer à développer le système, les travaux de développement proprement dits n'ont commencé qu'en juin 2019. Après 5 mois de travail (au 23 octobre 2019), une grande partie de la mise en œuvre a déjà été réalisée. La base de données de l'IOMS, l'application web centrale de l'IOMS (module 1, avec les composantes correspondantes du code du backend et du frontend), le rapport annuel de l'IOMS Partie II/Section 3 (module 2, avec le code du backend et du frontend respectifs) sont en fonctionnement et intégrés dans le système IOMS qui sera déployé dans l'infrastructure en nuage de l'ICCAT (<https://ioms.iccat.int>) comme "prototype opérationnel".

Le module 1 de l'application web centrale de l'IOMS a un panneau de contrôle opérationnel. D'autres composantes, telles que le gestionnaire de sécurité (authentification, autorisations, profils/rôles d'utilisateur), le gestionnaire d'exigences, le gestionnaire de messages, le gestionnaire de notifications, l'outil d'audit, l'administration des tableaux de bases de données principales, etc., ont été élaborées. Le module 2 du rapport annuel de l'IOMS a mis en œuvre ses principales composantes, y compris le modèle de stockage des données, le gestionnaire de contrôle de version et les outils d'importation/exportation pour traiter hors ligne les modèles standard de la Partie II/Section 3. Dans l'ensemble, le système IOMS est en cours de développement, d'intégration, d'optimisation et de mise à l'essai continu.

Les 6 mois restants du travail de développement de la phase 1 de l'IOMS doivent encore subir de nombreuses étapes de développement. Le Secrétariat a commencé la publication de l'IOMS avec "IOMS 0.6" et prévoit de déployer les versions suivantes : pre-alfa, alfa, beta, et une version candidate à la publication. Pour l'instant, il y a une date de publication provisoire de mai 2020 avec ce qui serait la version "IOMS 1.0". Le **tableau 1** montre la feuille de route préliminaire du lancement de l'IOMS (en attente de l'examen final du Groupe de travail technique sur la déclaration en ligne : WG-TOR).

Malheureusement, le Groupe de travail technique sur la déclaration en ligne n'a pas été en mesure de se réunir en 2019, mais il prévoit de se réunir au début de 2020. Les coûts afférents à ces réunions devraient être relativement faibles car elles pourraient être organisées au siège de l'ICCAT. Il est demandé à la Commission de tenir compte des besoins du Groupe de travail lorsqu'elle décidera du calendrier des réunions intersessions pour 2020.

Le Groupe de travail a pu examiner, par voie électronique, le budget de l'IOMS et l'incorporer au budget ordinaire de la Commission, comme convenu lors de la réunion annuelle de la Commission de 2018. Ce poste a été inclus dans le projet de budget ordinaire de la Commission pour 2020-2021, que le Secrétariat a distribué le 16 septembre 2019. Le STACFAD se penchera sur ce point.

Le Groupe de travail a également révisé le mandat du Groupe adopté en 2016, *Recommandation de l'ICCAT concernant l'élaboration d'un système de déclaration en ligne* [Rec. 16-19] qui est affiché sur la page Web de la réunion annuelle de 2019 sous le document COC-302/2019. L'objectif du Groupe de travail est de faire progresser les travaux de l'IOMS, de continuer à travailler pour réduire la charge de travail liée aux exigences de déclaration de l'ICCAT pour le Secrétariat et les CPC et d'améliorer l'accès aux informations.

Tableau 1. Calendrier de lancement préliminaire de la phase 1 de l'IOMS (3e hiérarchie omise).

Version IOMS	Date	Réf. réunion	Remarques
0.7 (pre-alfa)	13/11/2019	Réunion annuelle de la Commission 2019	Démonstration informelle du système actuel à l'aide d'exemples de travail " données réelles " de 2019 (CPC 2019 Partie II/Section 3 annexes).
0.8 (alfa)	Fév./2020 (*)	Réunion intersessions du WG-TOR en 2020	Version de travail préliminaire destinée à être testée et améliorée par les participants au WG-TOR (toutes les annexes de la Partie II/Section 3 de 2019 des CPC devraient être incluses).
0.9 (beta)	15/04/2020	(travaux intersessions)	Version de travail ayant toutes les améliorations décidées par la réunion du GT-TOR (IOMS 0.8 (alfa)).
1.0rc (Version candidate à la publication)	15/05/2020	(travaux intersessions)	Publication de la version candidate avec les fonctionnalités de la version stable (IOMS 1.0). Toutes les informations complémentaires (profils utilisateurs, besoins actifs 2020, etc.) doivent être finalisées.
1.0 (stable)	31/05/2020	(tests intersessions)	Version stable (version " prête à la production " pour travailler avec les soumissions des données de la Partie II/Section 3 de 2020). Le système IOMS commencera avec une base de données "nettoyée", mais préchargée avec des données initiales sur au moins les utilisateurs autorisés par les CPC et la dernière soumission de la Partie II/Section 3 de 2019.

* En attendant l'examen final du Groupe de travail technique sur la déclaration en ligne (WG-TOR).