

Original : anglais

RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'eBCD

(Document préparé par le Secrétariat de l'ICCAT)

Compte tenu de la pandémie mondiale actuelle, aucune réunion du Groupe de travail technique n'a eu lieu en 2020, et il n'y a donc que peu de progrès à signaler.

Quelques développements ont été achevés par TRAGSA, tandis que d'autres sont toujours en cours mais TRAGSA a confirmé qu'ils seront terminés avant la fin de l'année. Veuillez consulter l'**annexe 1** qui contient l'état des lieux du système eBCD présenté par TRAGSA.

Conformément au budget adopté par le STACFAD en 2019, le Secrétariat a engagé un *Full Stack Developer*, M. Javier Martinez, qui a rejoint le Secrétariat en juin 2020. M. Martinez se familiarise actuellement avec la base de données eBCD, et aide à résoudre certains problèmes de support aux utilisateurs.

Pour l'année à venir, TRAGSA examine actuellement les options les plus sûres pour partager l'accès à la base de données et pour promouvoir des canaux de communication plus fluides entre le personnel technique des deux organisations, en vue d'une assimilation progressive de certaines tâches par l'ICCAT et ne nécessitant pas l'intervention directe de TRAGSA. À cet égard, une très légère réduction du support aux utilisateurs a été convenue avec TRAGSA pour 2021, étant donné que certaines des tâches actuellement effectuées peuvent désormais être réalisées par le Secrétariat. Cette réduction ne sera effective que neuf mois par an, afin d'assurer un service complet au cours de la prochaine année de pêche jusqu'à ce que cet arrangement puisse être évalué, et éventuellement réévalué pour 2022.