

Original: inglés

GRUPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN ON LINE - INFORME DE SITUACIÓN PARA 2020

(Presentado por la presidenta provisional del Grupo de trabajo sobre comunicación on line)

Visión general de las actividades del Grupo de trabajo para 2020

El Grupo de trabajo sobre tecnología de comunicación on line (WG-TOR) tenía previsto celebrar una reunión intersesiones el 8-9 de mayo de 2020 en la sede de la Secretaría en Madrid para continuar avanzando en el desarrollo del Sistema de gestión on line (IOMS) antes de presentar a la Comisión para su consideración un prototipo del sistema en relación con esta primera fase en 2020. Lamentablemente, debido a la pandemia de COVID-19, la reunión intersesiones fue aplazada y no se ha programado otra aun.

A pesar del aplazamiento de la reunión intersesiones prevista del WG-TOR, la Secretaría de ICCAT ha continuado avanzando en el desarrollo del IOMS. La fase 1 del IOMS se considera finalizada y está esperando la revisión por parte del WG-TOR para una aprobación final de la Comisión. La fase 1 incluía la creación y desarrollo de la base de datos del IOMS, la aplicación principal del IOMS y la sección/parte II del informe anual del IOMS. La versión más actualizada del IOMS fue desplegada en la infraestructura de la nube de ICCAT (<https://ioms.iccat.int>) y se ha utilizado como «prototipo de trabajo» con fines de prueba y demostración. Además, el equipo de desarrollo del IOMS ha empezado las primeras etapas de la fase 2 que implicarán cuatro aplicaciones/módulos web principales: a) gestor de buques de ICCAT, b) gestor de puertos, c) gestor de informes semanales y mensuales de atún rojo y d) gestor de programas de documento estadístico (SDP) (BET, SWO). En el **Apéndice 1** se describen más detalles sobre el estado actual y los próximos pasos previstos para el desarrollo técnico.

Además, durante 2020, la Sra. Oriana Villar (Estados Unidos) renunció al cargo de presidenta del WG-TOR. El WG-TOR acordó que la Sra. Terra Lederhouse (Estados Unidos) sería la presidenta provisional del grupo hasta que sea posible reunirse para seleccionar a un nuevo presidente entre los miembros, de conformidad con el párrafo 5 de la Rec. 16-19.

Próximos pasos para el WG-TOR:

1. Probar el prototipo de trabajo de la fase 1 del IOMS e identificar potenciales mejoras. Se propone que esta prueba tenga lugar virtualmente por parte de los miembros individuales del WG-TOR y que las mejoras se comuniquen a la Secretaría por correspondencia.
2. Reprogramar la reunión intersesiones de 2020 del WG-TOR a principios de 2021 para:
 - a. Recibir una actualización de la situación de la fase 1 del IOMS.
 - i. Nuevas características y correcciones principales tras la prueba.
 - ii. Aprobar el despliegue de la fase 1 del IOMS en la producción.
 - b. Elaborar el plan de trabajo para la fase 2 del IOMS.
 - i. Principales módulos y requisitos implicados.
 - ii. Hoja de ruta.
 - iii. Trabajo intersesiones.
 - c. Seleccionar un nuevo presidente entre los miembros del WG-TOR.
3. Finalizar las mejoras necesarias y presentarlo a la Comisión en 2021.