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Grupo de trabajo sobre tecnología de comunicación en línea (WG-ORT)

Informe de situación de 2025

(Preparado por la Secretaría)

Resumen de las actividades del Grupo de trabajo en 2025

Las actividades anuales del WG-ORT se planifican anualmente en la reunión intersesiones de principios de febrero para adaptarse a las deliberaciones de la reunión anual de la Comisión precedente. El WG-ORT se reunió virtualmente los días 11 y 12 de febrero de 2025 para revisar los avances en el desarrollo del Sistema integrado de gestión en línea (IOMS) de ICCAT y para planificar futuras actividades. El informe de la reunión, disponible como documento COC_302/2025, ofrece información más pormenorizada sobre las actividades resumidas en este informe.

Durante 2025, la Secretaría continuó su progreso en el desarrollo del IOMS que se encuentra actualmente en la Fase 4 (dos años: 1 de junio de 2024 a 31 de mayo de 2026). Todas las fases de desarrollo del IOMS se presentan en el plan de trabajo del WG-ORT (Tabla 3 de COC_302/2025). El 1 de agosto de 2025, los módulos Gestor de formularios y Gestor de buques se pusieron en producción, tras una cuidadosa planificación por parte del WG-ORT que incluyó dos sesiones de formación asociadas y varias mejoras acordadas de antemano. El módulo Gestor de buques aún no incluye el componente FLUX, que sigue en fase de desarrollo y requiere más tiempo. Además, en consonancia con la estrategia de mejora permanente del IOMS, se han introducido constantemente mejoras en varias funcionalidades y herramientas administrativas del IOMS (detalles en la Tabla 2 del COC_302/2025).

Módulo Gestor de buques

El módulo Gestor de buques, incluidos sus modos de trabajo en línea y fuera de línea, se puso en producción el 1 de agosto de 2025. Este módulo también contiene los componentes Autorizaciones de transbordo y Acuerdos de fletamento. Durante los primeros meses de funcionamiento, no se registraron problemas importantes. Los errores menores identificados por los usuarios del IOMS se corrigieron rápidamente y el IOMS se mantuvo totalmente estable. En 2025 se organizó una sesión de formación específica para familiarizar a los usuarios con las nuevas funcionalidades. Esta sesión aportó valiosos comentarios que contribuyeron a afinar ciertos procesos y a mejorar la experiencia general del usuario. El componente FLUX (UN/FLUX) del Gestor de buques, que permitirá el intercambio automático de información sobre buques entre el IOMS y las CPC interesadas, sigue en fase de desarrollo y se finalizará más adelante.

La página web pública del registro de buques de ICCAT está directamente conectada con el Gestor de buques a través de servicios web públicos (con información sobre buques publicada en tiempo real), lo que demuestra las capacidades de interoperabilidad de la arquitectura del IOMS y su potencial para futuras integraciones de sistemas.

Módulo Gestor de formularios

El módulo Gestor de formularios se puso en producción el 1 de agosto de 2025. Al igual que el Gestor de buques, el sistema ya ha recibido comentarios de los usuarios en sus primeros meses de funcionamiento, sin que se haya informado de ningún problema importante. Algunas sugerencias y observaciones han servido para perfeccionar y estabilizar el módulo. En la actualidad, este módulo gestiona (lectura, validación previa, inventario) 15 formularios estándar de ICCAT de un total de unos 50 formularios. Esto incluye los 10 formularios estadísticos (ST01, ST02, ST03, ST04, ST05, ST06, ST07, ST08, ST09 y ST10), 2 formularios de marcado (TG01 y TG02) y 3 formularios relacionados con el cumplimiento (CP01, CP46 y CP53). Los tres últimos formularios los gestiona el módulo Gestor de buques (CP01: características y autorizaciones del buque; CP46: operaciones de transbordo; CP53: acuerdos de fletamento), siendo el Gestor de formularios el que enruta automáticamente el formulario (transmitiendo la responsabilidad del tratamiento) al submódulo Gestor de buques correspondiente para las labores de validación y tratamiento. En 2025 se celebró una sesión de formación dedicada exclusivamente al uso del Gestor de formularios, que permitió a los usuarios familiarizarse con las funcionalidades del sistema y aportar valiosos comentarios para mejorar su uso.

El Gestor de formularios se encuentra actualmente en un periodo transitorio, funcionando en paralelo con el sistema tradicional de notificación por correo electrónico. Está previsto que esta fase de coexistencia se mantenga hasta el 1 de noviembre de 2025, lo que garantizará una migración fluida para las CPC y tiempo suficiente para la adaptación de los usuarios.

Tal y como se anunció en la Circular n.º 07010/2025, a partir del 1 de noviembre de 2025, el módulo Gestor de buques y los formularios mencionados anteriormente para el módulo Gestor de formularios deberán enviarse a través del IOMS; los formularios tradicionales ya no se aceptarán. 

El número de formularios admitidos por el sistema seguirá aumentando progresivamente a medida que cada formulario restante de ICCAT se estandarice y se incorpore al sistema. Este proceso continuo de estandarización aumentará aún más la pertinencia del Gestor de formularios al permitir a las CPC presentar, gestionar y recuperar una gama cada vez mayor de información de forma coherente a través del IOMS.

Otras actividades relevantes 

Durante 2025, la Secretaría completó una importante mejora de la arquitectura del sistema IOMS, llevada a cabo en paralelo con el desarrollo de los nuevos módulos y de forma totalmente transparente para los usuarios. Esta actualización garantiza que el IOMS siga siendo escalable, eficiente y esté alineado con los desarrollos actuales en infraestructura y servicios en la nube, al tiempo que mantiene el funcionamiento normal del sistema y se ajusta al presupuesto aprobado del IOMS.

Paralelamente, el grupo de trabajo ad hoc para abordar la redundancia en los requisitos de comunicación del WG-ORT, continuó su trabajo para simplificar los requisitos de comunicación y ordenación de ICCAT, basándose en el informe provisional de 2024 [PA4_807/2024] y en el documento de la Secretaría "Simplificación de las medidas de conservación y ordenación de ICCAT" [PLE_103/2024]. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de varias CPC y se ajusta a una próxima subvención de la UE, pretende reducir la duplicidad y mejorar la eficacia de los informes. Además, el glosario de términos y definiciones del IOMS, desarrollado con el Grupo de trabajo sobre medidas de seguimiento integradas (IMM) sigue evolucionando y se integrará en el sistema de ayuda del IOMS para garantizar la coherencia de la terminología utilizada en todos los IOMS.


Actualizaciones del plan de trabajo del WG-ORT 

El WG-ORT revisó la información y acordó no incluir nuevos módulos ni fases adicionales en el plan de trabajo del IOMS debido a la ya pesada carga de trabajo del equipo del IOMS y de la Secretaría para 2025 y 2026. El plan actual ya cubre las actividades previstas hasta el final de la Fase 5 (mayo de 2028).

La puesta en producción de los módulos Gestor de buques y Gestor de formularios se logró el 1 de agosto de 2025, seguida de un periodo de transición de tres meses, hasta el 1 de noviembre de 2025, durante el cual ambos sistemas coexistirán con el método  tradicional de comunicación de información (por correo electrónico). Después de esta fecha, el uso de estos módulos será obligatorio. El componente FLUX (UN/FLUX) del Gestor de buques sigue desarrollándose en estrecha colaboración con la UE.

El WG-ORT apoyó las prioridades revisadas para las Fases 4 y 5, que ahora sitúan a los módulos Gestor de T1NC, Gestor de COCT y Gestor de T2CE como prioridad 1, mientras que los módulos Gestor de las hojas de comprobación de tiburones/istiofóridos, Gestor del programa SDP (SWO y BET) y Gestor de los informes periódicos de atún rojo se reprogramaron y se les asignaron niveles de prioridad más bajos. El desarrollo del Gestor de las hojas de comprobación de tiburones/istiofóridos se retrasará a la espera de que la Subcomisión 4 revise sus modelos, en coordinación con el Comité de Cumplimiento y la Comisión. El documento COC_321/2025 proporciona orientaciones adicionales destinadas a simplificar las hojas de comprobación de istiofóridos y tiburones. 


El plan de trabajo actualizado (resumido en la Tabla 3 del documento COC_302/2025) ofrece una hoja de ruta realista para el desarrollo del IOMS hasta 2028, manteniendo un equilibrio entre la carga de trabajo de la Secretaría, la fase de consolidación del sistema y las prioridades establecidas por la Comisión.
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Trabajo intersesiones de 2025

Además de las diversas mejoras del IOMS debatidas/adoptadas (Tabla 2 del COC_302/2025), el WG-ORT, junto con la Secretaría, ha previsto la siguiente lista de trabajos en el periodo intersesiones:

Acciones de seguimiento y tareas del WG-ORT intersesiones: 

1. Examen y adopción del informe de la reunión de febrero de 2025, incluidas las modificaciones del plan de trabajo. El WG-ORT adoptó su informe. 

2. En relación con el Informe anual: la Secretaría de ICCAT trabajará durante el periodo intersesiones de 2025 en consulta con el equipo de desarrollo del IOMS y los presidentes del STACFAD, el Comité de Cumplimiento y el WG-ORT para determinar los costes asociados a la traducción propuesta. Para más información, consulte el “Documento informativo: Traducción de datos y documentos del Sistema integrado de gestión en línea (IOMS)" [COC_317/2024]. Se debería presentar un informe al STACFAD en la 29ª Reunión ordinaria de la Comisión para su consideración en el presupuesto bienal 2026-2027. El presidente del WG-ORT también presentará una actualización al Comité de Cumplimiento en esa reunión. Esta tarea se llevó a cabo durante el periodo intersesiones y se presenta al Comité en el documento COC_319/2025.

3. Accesibilidad y funcionalidades de búsqueda en el IOMS: el equipo de desarrollo del IOMS investigará los pasos necesarios para permitir a las CPC consultar, clasificar, filtrar y buscar los documentos de comunicación de información finalizados (sección 3 del Informe anual) de otras CPC dentro del entorno del IOMS. El equipo de desarrollo del IOMS sigue trabajando en esta tarea.

4. Formatos de envío de datos: el equipo de desarrollo del IOMS evaluará la viabilidad de utilizar formatos abiertos y no propietarios para el envío de los formularios estandarizados de ICCAT gestionados a través del Gestor de formularios. El equipo de desarrollo del IOMS ha estado trabajando en esta tarea, que está a punto de concluir.

5. Acceso público a datos seleccionados del IOMS: la Secretaría preparará una propuesta para la próxima reunión del WG-ORT sobre la manera de publicar los datos apropiados del IOMS conforme a la política de confidencialidad de datos de ICCAT. La Secretaría seguirá trabajando en esta tarea.

6. Simplificación de las hojas de comprobación de istiofóridos y tiburones: el presidente y la Secretaría elaborarán una propuesta, en consulta con los presidentes del COC y de la Subcomisión 4, para simplificar la estructura de estos modelos y reducir la redundancia. Esta tarea se llevó a cabo durante el periodo intersesiones y se presenta al Comité en el documento COC_320/2025.

7. Eliminación de redundancias: el grupo de trabajo ad hoc para abordar la redundancia en los requisitos de comunicación del WG-ORT ayudará a desarrollar directrices para que un consultor apoye este proceso. Esta tarea sigue en curso.


Sesiones de formación del IOMS

El WG-ORT acordó celebrar dos sesiones de formación del IOMS en 2025, cada una de ellas centrada exclusivamente en uno de los dos módulos para garantizar que todos los usuarios del IOMS estén plenamente preparados para su uso operatividad. La primera sesión (sesión de formación n.º 2 del Gestor de formularios) se celebró el 6 de mayo de 2025, y la segunda sesión (sesión de formación n.º 3 del Gestor de Buques) el 30 de junio de 2025. En ambas sesiones se utilizó el entorno sandbox de IOMS, lo que permitió que los participantes aprendieran y practicaran las funcionalidades de cada módulo de manera pormenorizada. El presidente recordó que los vídeos grabados de las sesiones de formación del IOMS previas están disponibles en la carpeta compartida de Nextcloud dedicada al WG-ORT; se invita a todos los participantes a consultar estos vídeos.
Informe anual en 2025

El IOMS de ICCAT está en producción desde el 1 de agosto de 2021, con el módulo del Informe anual (Sección 3/Parte 1 y Sección 3/Parte 2) disponible en línea desde hace tres años. La presentación de informes anuales a través del IOMS para 2021 (año experimental) y 2022 (recomendado para la cumplimentación en línea) sirvió sobre todo para fines de formación, mientras que la presentación del Informe anual (Sección 3/Parte 1 y Sección 3/Parte 2) a través del IOMS era un requisito de 2023 en adelante (párrafo 2 de la Rec. 22-17).

Como en años anteriores, la Secretaría ayudó a todas las CPC de ICCAT a completar los Informes anuales de 2025 en el IOMS, tal y como recomendó el WG-ORT. En la Tabla 1 se presenta un resumen de los indicadores estadísticos relativos a la presentación de Informes anuales a través del IOMS para los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Los informes anuales de 2021 y 2022 (años de prueba) se incluyeron con fines comparativos, principalmente para observar los progresos realizados por las CPC de ICCAT en el uso del IOMS.

En 2025, la presentación de los informes anuales mostró un ligero deterioro en comparación con años anteriores. Se debió principalmente al aumento del número de CPC que aún no habían presentado sus informes anuales. Por otra parte, en el caso de las CPC que sí presentaron los informes, la situación mejoró en comparación con años anteriores, ya que se requirieron menos intervenciones de la Secretaría. Esto indica una mejor comprensión por parte de las CPC del uso del sistema y de los requisitos de información.

En línea con el párrafo 1 de la Rec. 22-17, todas las CPC de ICCAT tienen al menos un usuario del IOMS registrado desde la reunión anual de 2024. Estos y otros indicadores estadísticos también están disponibles para los usuarios registrados del IOMS (ambos roles de CPC: administradores y funcionarios) en el portal en línea de IOMS (https://ioms.iccat.int).

Sección 2 - Parte 2.2 del Informe anual de 2025 invitaba a las CPC a informar a la Comisión de las principales dificultades encontradas en la implementación y cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación de ICCAT. 

Tabla 1. Número de informes anuales (y ratios relativas) disponibles en el IOMS para 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, por sección, estado de finalización y modo de cumplimentación (con/sin apoyo de la Secretaría). Los valores en "rojo" indican el número de secciones pendientes que deben ser completadas por varias CPC lo antes posible. 
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Indicator Section Completion statusParty typeNo YespendingTotalNo YespendingTotalNo YespendingTotalNo YespendingTotalNo Yes pendingTotal Remarks

ComplianceComplete/sent CP 19 18 37 32 8 40 37 2 39 42 42 39 39 OK

NCC 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 OK

Complete/draft CP 1 2 3 3 3 1 1 2 2 Requires "Submit" (draft version)

Incomplete/sentCP 2 2 4 1 2 3 3 1 4 1 1 Required "Edit/Complete/Submit"

Incomplete/draftCP 12 12 7 7 11 11 6 6 12 12 Requires full revision

NCC 1 1 1 1 1 1 Requires full revision

Compliance Total 21 23 13 57 38 12 7 57 44 2 11 57 49 1 7 57 44 1 13 58

Statistical Complete/sent CP 16 20 36 32 8 40 35 2 37 43 43 41 1 42 OK

NCC 1 2 3 4 4 4 4 3 3 2 1 3 OK

Complete/draft CP 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 Requires "Submit" (draft version)

Incomplete/sentCP 4 4 1 2 3 3 3 1 1 2 1 1 Required "Edit/Complete/Submit"

Incomplete/draftCP 11 11 7 7 10 10 5 5 11 11 Requires full revision

NCC 1 1 1 1 1 1 Requires full revision

Statistical Total 22 23 12 57 38 12 7 57 42 5 10 57 50 1 6 57 43 3 12 58

ComplianceComplete/sent CP 33%32% 65%56%14% 70%65%4% 68%74% 74% 67% 67%

NCC 5% 5% 7% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 5%

Complete/draft CP 2% 4% 5% 5% 5% 2% 2% 3% 3%

Incomplete/sentCP 4% 4% 7% 2% 4% 5% 5%2% 7% 2% 2%

Incomplete/draftCP 21% 21% 12% 12% 19% 19% 11% 11% 21% 21%

NCC 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Compliance Total 37%40% 23%100%67%21% 12%100%77%4% 19%100%86%2% 12%100% 76% 2% 22%100%

Statistical Complete/sent CP 28%35% 63%56%14% 70%61%4% 65%75% 75% 71% 2% 72%

NCC 2% 4% 5% 7% 7% 7% 7% 5% 5% 3% 2% 5%

Complete/draft CP 2% 2% 4% 2% 4% 5% 5% 5% 5% 5%

Incomplete/sentCP 7% 7% 2% 4% 5% 5% 5% 2%2% 4% 2% 2%

Incomplete/draftCP 19% 19% 12% 12% 18% 18% 9% 9% 19% 19%

NCC 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Statistical Total 39%40% 21%100%67%21% 12%100%74%9% 18%100%88%2% 11%100% 74% 5% 21%100%
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